



# COMUNE DI CASTEL BARONIA

## PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040)  
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601

Codice fiscale n. 81000850644  
Pec: [anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it](mailto:anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it)

Partita I.V.A. n. 00281000646  
Codice Univoco UFGDHV

COPIA della DETERMINAZIONE N. 54 Reg. Serv. N. 72 Reg. Gen. del 24-04-2018

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. N. 219/81 e s.m.i., IMU

Oggetto:	Interventi infrastrutturali nel Piano di Recupero. Approvazione Perizia di Variante. -	CIG: Z6E214BB84
----------	--	--------------------

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale del 03 luglio 2015 con il quale il sottoscritto Geom. Nicola Saracino, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. n. 219/81 e s.m.i., I.M.U.;

Visto l'art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con la sottoscrizione del presente provvedimento, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 22/09/2017 di approvazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dall'ufficio tecnico di questa stazione appaltante, precisamente dal sottoscritto Responsabile dell'UTC Geom. Nicola Saracino avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	IMPORTI IN €.
<b>A) LAVORI</b>	
A.1 Lavori a base d'asta	38.547,79
A2 Oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso	1.450,76
<b>TOTALE LAVORI A)</b>	<b>39.998,55</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 Spese generali e tecniche 12% di A	4.799,83
B.2 Incentivo UTC 2% di A	799,97
B.3 Oneri di discarica	1.500,00
B.4 Imprevisti 5%	2.226,24
B.5 IVA 22% di A + B.1 + B.3 + B.4	10.675,42
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	<b>20.001,45</b>
<b>TOTALE INTERVENTO A + B</b>	<b>60.000,00</b>

Vista la determinazione n. 162 del 26/10/2017 con la quale è stato affidato al Geom. Rocco Anzalone l'incarico per lo svolgimento delle mansioni di Direzione dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

Vista la determinazione n. 167 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata alla ditta ERGA Srls, con sede in San Nicola Baronia (AV) P.IVA 02931970640, l'esecuzione dei lavori infrastrutturali nel Piano di Recupero per l'importo di €. 37.998,62 oltre IVA ed al netto del ribasso d'asta del 5,19%, comprensivi di €. 1.450,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Preso atto che i lavori sono effettivamente iniziati in 23 Gennaio 2018 come da dichiarazione redatta in pari data dal Direttore dei Lavori;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario apportare alcune variazioni al progetto approvato nonché integrare l'opera con altri piccoli interventi utilizzando le economie gara;

Vista la perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Rocco Anzalone, assunta al prot. n. 1385 del 23/04/2018;

DETERMINA

Di approvare, come in effetti approva, la perizia di variante dei lavori Infrastrutturali nel Piano di Recupero, predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Rocco Anzalone assommante ad €. 60.000,00, avente il seguente quadro economico riepilogativo:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA	PROG. ORIGINARIO	POST-APPALTO	PROG. VARIANTE
1)	LAVORI A MISURA (al netto della sicurezza)	€ 38.547,79	€ 38.547,79	€ 44.646,73
	Ribasso d'asta del 5,19%		€ 1.999,93	€ 2.317,17
2)	LAVORI A MISURA (al netto del ribasso del 5,19%)		€ 36.547,86	€ 42.329,56
3)	ONERI PER LA SICUREZZA (generali + specifici)	€ 1.450,76	€ 1.450,76	€ 1.453,26
4)	<b>TOTALE</b>	<b>€ 39.998,55</b>	<b>€ 37.998,62</b>	<b>€ 43.782,82</b>

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	SPESE TECNICHE D.L. 12% DI A)	€ 4.799,83	€ 4.799,83	€ 5.532,00
	REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE		€ -	€ 1.000,00
	Ribasso del 6,25%		€ 299,83	€ 408,25
	SPESE TECNICHE Compreso CNP (al netto del ribasso)		€ 4.500,00	€ 6.123,75
2)	INCENTIVO UTC 2% DI A)	€ 799,97	€ 799,97	€ -
3)	ONERI DI DISCARICA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 378,04
4)	IMPREVISTI <5%	€ 2.226,24	€ 2.226,24	€ -
5)	IVA 22% DI A) + B1) + B3) + B4)	€ 10.675,42	€ 9.179,47	€ 9.715,39
6)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 20.001,45</b>	<b>€ 18.205,68</b>	<b>€ 16.217,18</b>

<b>TOTALE PROGETTO A+B</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 56.204,30</b>	<b>€ 60.000,00</b>
<b>Totale Economie</b>		<b>€ 3.795,70</b>	<b>-€ 0,00</b>

Approvare l'allegato Schema Atto di Sottomissione sottoscritto in data 23/04/2018;

Dare atto che la Variante non comporta maggiore spesa rispetto al progetto originario approvato ma un aumento dei lavori di €. 5.784,20 al netto del ribasso, ammessa dall'art. 149 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per adeguare l'impostazione progettuale per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.TO Geom. Nicola SARACINO**

**COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE  
Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

- PARERE favorevole di regolarità contabile.
- VISTO si attesta la copertura finanziaria.

Castel Baronia, lì 24-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Dott.ssa Ilva SALVATORE

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

N. 186 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia, lì 24 APR 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO Avv. Maria Elena GRASSO

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- Sindaco
- Segretario
- Albo
- Assessore LL.PP.
- Responsabile del Servizio di \_\_\_\_\_

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia lì, 24 APR 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Maria Elena GRASSO