



COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHF

COPIA della DETERMINAZIONE N. 93 Reg. Serv. N. **127** Reg. Gen. del **03-07-2018**

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. N. 219/81 e s.m.i., IMU

Oggetto:	Piano per gli insediamenti produttivi alla c.da Piani - Completamento della dotazione infrastrutturale: Costruzione Impianto di depurazione e completamento della Rete Fognaria. Accatastamento Impianto di depurazione. Liquidazione -	CIG: Z6423442FB
----------	---	---------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale del 03 luglio 2015 con il quale il sottoscritto Geom. Nicola Saracino, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. n. 219/81 e s.m.i., I.M.U.;

Visto l'art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con la sottoscrizione del presente provvedimento, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. **47 del 16/07/2009** di approvazione del progetto definitivo dei lavori di **Piano per gli Insediamenti Produttivi alla contrada piani - completamento della dotazione infrastrutturale: costruzione impianto di depurazione e completamento della rete fognaria** per l'importo complessivo di **€ 2.000.000,00** di cui **€ 1.611.600,00** per lavori comprensivi di **€ 31.600,00** per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed **€ 417.721,52** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Decreto Dirigenziale emesso dalla Regione Campania in data 21/04/2010 n. 174 AGC 8 Settore 2 Servizio 0 a firma del Dott. De Angelis Fernando, con il quale sono stati assegnati al Comune di Castel Baronia **€ 1.995.000,00** per l'intervento **Piano per gli Insediamenti Produttivi alla contrada piani - completamento della dotazione infrastrutturale: costruzione impianto di depurazione e completamento della rete fognaria** a valere sulle risorse di cui al combinato disposto art. 18 L.R. n. 1/2009 e art. 1 comma 39 L.R. n. 2/2010, Risorse FAS;

Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 10/11/2011 di approvazione del progetto esecutivo fornito dall'impresa aggiudicataria, adeguato all'offerta economicamente più vantaggiosa presentata dall'impresa stessa e alle prescrizioni impartite nella citata conferenza dei servizi, per l'importo complessivo di **€ 2.000.000,00** di cui **€ 1.397.179,90** per lavori al netto del ribasso, comprensivo di **€ 31.600,00** per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto il contratto di appalto n. 209 di repertorio del 19/01/2012 registrato in Ariano Irpino con il quale i lavori di **Piano per gli Insediamenti Produttivi alla contrada piani - completamento della dotazione infrastrutturale: costruzione impianto di depurazione e completamento della rete fognaria** furono affidati al Consorzio Stabile ARIES S.c.a.r.l. con sede in Napoli alla via dei mille n. 40;

Vista la deliberazione di G.C. n. 71 del 13/09/2012 di approvazione della perizia di variante, assommante ad **€ 2.000.000,00** come dal quadro economico che segue:

	Descrizione		ORIGINARIO	POST-APPALTO ESECUTIVO identico alla perizia di variante
A)	Lavori a base d'asta		1.551.677,58	1.551.677,58
	Ribasso d'asta	13,219%		a) 205.116,26
	Lavori al netto			1.346.561,32
	Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso		31.600,00	31.600,00
	TOTALE LAVORI		1.611.600,00	1.397.179,80
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	IVA Lavori	10%	158.227,85	139.717,98
	Spese Generali	12%	193.392,00	

	Totale spese generali			193.392,00
	IVA Spese Generali	20% poi 21%	37.994,68	40.612,32
	Imprevisti, art. 133 D.Lgs. 163/2006		31.645,57	31.645,57
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		417.721,52	405.367,87
	TOTALE A+B		2.000.000,00	1.802.547,67
	ECONOMIA D'ASTA			197.452,33

Vista che con Determinazione n. 18 del 05/02/2018 è stato approvato il Quadro Economico Finale dell'intervento dove sono presenti le somme per la realizzazione dell'accatastamento;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 48 del 21/03/2018 Dir. 9 UOD 0 della Giunta Regionale della Campania, che ha approvato il suddetto quadro economico finale (Determina n. 18 del 05/02/2018) come segue:

	Descrizione		FINALE€.
A)	Lavori a base d'asta		1.548.302,60
	Ribasso d'asta	13,219%	-204.670,12
	Lavori al netto		1.343.632,48
	Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso		31.599,11
	TOTALE LAVORI		1.375.231,59
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA Lavori	10%	137.523,16
B.2	Spese Generali (post-appalto €. 193.392,00)		
	a) Progettazione esecutiva a base d'asta		21.909,35
	b) Ribasso d'asta	13,219%	-2.896,20
	(a-b) Progettazione al netto		19.013,15
	c) Direzione, contabilità, sicurezza		60.000,97
	d) Collaudo statico, amministrativo		4.950,00
	e) Assistenza archeologica scavi		10.030,00
	f) Commissione di gara		6.927,78
	g) Pubblicazioni		2.300,00
	h) Incentivo UTC		32.232,00
	i) Contributo AVCP		400,00
	j) ARCADIS Deposito Progetto Genio Civile		2.530,54
	k) Registrazione conclusione conferenza servizi		197,24
	l) Stampa/Copie elaborati progettuali		1.566,00
	m) Parere ASL		101,10
	n) Allacciamento Energia Elettrica		2.419,59
	o) Accatastamento depuratore		7.385,27
	p) Cassa Nazionale di Previdenza		3.294,65
	Totale spese generali		153.348,29
B.3	IVA Spese Generali (aliquota variata nel tempo)	20%, 21%, 22%	22.337,48
B.4	Imprevisti, art. 133 D.Lgs. 163/2006		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		313.208,92
	TOTALE A+B		1.688.440,51

VISTO il DURC regolare rilasciato da Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri del 23/05/2018 valido per 120 gg.;

VISTA la propria precedente determinazione n. 63 del 03/04/2018 con la quale si è provveduto ad affidare, come da regolamento approvato con delibera di C.C. n. 9 del 15/04/2014, vista anche l'esiguità della spesa, al Geom. Gerardo Manzi nato a Carife il 31/03/0965 – CF MNZGRD65C31B776J con studio in Avellino in via Marconi, 17, Iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Avellino al n. 2111, l'incarico per l'accatastamento dell'impianto di depurazione alla c.da Piani;

VISTA la fattura elettronica n. 2/FE del 02/07/2018 assommante ad €. 7.680,68 di cui €. 7.385,27 per imponibile ed €. 295,41 per c.n.p., riferita alla prestazione resa per l'accatastamento del citato impianto di depurazione;

DETERMINA

Di liquidare, come liquida, per l'accatastamento dell'impianto di depurazione alla c.da Piani, al Geom. Gerardo Manzi nato a Carife il 31/03/0965 – CF MNZGRD65C31B776J con studio in Avellino in via Marconi, 17, Iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Avellino al n. 2111, la fattura elettronica n. 2/FE del 02/07/2018 assommante ad €. 7.680,68 di cui €. 7.385,27 per imponibile ed €. 295,41 per c.n.p.;

Dare mandato all'Ufficio di ragioneria di procedere al pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT37B 01030 15100 000001045007.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Geom. Nicola SARACINO

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

- PARERE favorevole di regolarità contabile.
- VISTO si attesta la copertura finanziaria.

Castel Baronia, li 03-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 229 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia, li 03-07-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO Dott.ssa Alessandra Locasale

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- Sindaco
- Segretario
- Albo
- Assessore LL.PP.
- Responsabile del Servizio di _____

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia li, 03 LUG 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Nicola SARACINO

