

COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (83040) Castel Baronia (AV)

Codice Fiscale 81000850644 P.IVA 00281000646
Web Site www.comunecastelbaronia.it

Tel. 0827-92008 fax 0827-92601
pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it

COPIA della DETERMINAZIONE N° 29 DEL 22/03/2016 DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, L. 219/81, IMU

Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2007-2013. Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini - Primo Stralcio Funzionale. Approvazione perizia di assestamento finale. CUP: I86B14000040006 - CIG: 5784555DC8

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)			
IMPEGNO			
COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
VEDI PARTE DETERMINATIVA			
			TORNANO €. _____
Castel Baronia li, 22 MAR. 2016			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to (Dr.ssa Ilva Salvatore)			

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO	
N. <u>67</u> del registro	
La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.	
Castel Baronia li, 23 MAR. 2016	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to (Dr.ssa Anna Li Pizzi)

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

SINDACO

SEGRETARIO


ALBO

ASSESSORE LL.PP.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI _____

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia li, 23 MAR. 2016

 IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Anna Li Pizzi)

PREMESSO:

- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 27/05/2013 sono state approvate le iniziative di accelerazione della spesa della Regione Campania, da selezionare per ambiti di intervento, previa verifica dell'Autorità di Gestione della coerenza dei progetti riferibili a tali iniziative con gli Assi prioritari del POR Campania FESR 2007-2013, ai fini della successiva programmazione a valere sulle risorse del Programma Operativo;
- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 378 del 24.09.2013 sono state approvate le norme di attuazione della D.G.R. 148/2013 relative alle iniziative di accelerazione della spesa della Regione Campania;
- Che la Giunta Regionale ha individuato, nella suddetta deliberazione, tra gli ambiti di intervento prioritari la messa in sicurezza di edifici pubblici/scuole;
- Che le Delibere di G.R. n.148 del 27.05.2013 e n.378 del 24.09.2013 prevedono il finanziamento, attraverso procedura negoziale, esclusivamente di progetti che abbiano immediata attuazione, anche in riferimento alla DGR 891/2010, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura di cui alla Decisione C (2013) n. 1573 del 20/03/2013, che fissa il termine ultimo per la certificazione della spesa al 31 dicembre 2015;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 89 del 04/12/2013, pubblicato sul BURC n. 69 del 09.12.2013, è stato approvato l'avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del POR CAMPANIA FESR 2007-2013, ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 148 e 378 del 2013;
- Che con delibere di G.C. n. 47 del 11/09/2013 e G.C. n. 2 del 07/01/2014 è stato rispettivamente approvato e riapprovato il progetto esecutivo delle opere di che trattasi redatto dall'ing. Franco Tarchini, responsabile dell'UTC del comune di Vallata assommante ad €. 1.999.950,00 di cui €. 1.532.000,00 per lavori comprensivi di €. 33.286,18 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 467.950,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione composto di tutti gli elaborati previsti dall'art. 33 del DPR 207/10;
- Che con delibera di G.C. n. 70 del 17/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo post-appalto completo delle opere migliorative offerte in sede di gara assommante ad €. 1.999.950,00 di cui €. 1.503.286,18 per lavori di cui €. 1.470.000,00 al netto del ribasso d'asta del 1,9159% ed €. 33.286,18 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 465.078,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed €. 31.585,20 per economia di gara;

Visto il contratto di appalto n. 240 di repertorio stipulato in data 24/01/2015 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino il 27/01/2015 al n. 13/02;

Vista la perizia di assestamento finale redatta dalla DD.LL. dovuta ad aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento della funzionalità dell'opera, ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. riportante il seguente quadro economico:

A	LAVORI:	Euro	Euro
a.1	Lavori a base d'asta sottoposto a ribasso	€ 1.498.713,82	€ 1.503.286,18
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (oneri generali + oneri specifici)	€ 33.286,18	
	Importo totale (a.1+a.2)	€ 1.532.000,00	
a.3	a detrarre ribasso del 1,9159% su a.1	€ 28.713,82	
a.4	Importo al netto del ribasso (a.1-a.3)	€ 1.470.000,00	
a.5	Importo complessivo del contratto compreso oneri della sicurezza (a.2+a.4)	€ 1.503.286,18	
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZ. APP.:	€ 368.595,25	
	Spese tecniche (b.1 + ... + b.9): (inferiore al 12% di A)		
b.1	Spese Tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 97.993,17	€ 181.066,08
b.2	Spese per collaudo strutturale e tecnico amministrativo	€ 20.717,94	
b.3	Spese per relazione ed indagine geologiche	€ 12.043,50	
b.4	Spese per allacciamenti compreso IVA	€ 7.000,00	
b.5	Spese per commissione di gara, pubblicità gara e contributo ANAC compreso IVA	€ 6.976,71	
b.6	C.N.P.II.AA. su spese tecniche (4% di: b.1)	€ 3.919,73	
b.7	C.N.P.II.AA. su collaudo (4% di: b.2)	€ 828,72	
b.8	Spese per Supporto al RUP	€ 7.288,32	
b.9	Spese per incentivo U.T.C art.92 D.lgs 163/2006	€ 24.298,00	
	subtotale (b.1+...+b.7)	€ 181.066,08	
	Spese Generali (b.10 + ... + b.14):		
b.10	I.V.A. su lavori (10% di A)	€ 150.328,62	€ 187.529,17
b.11	I.V.A. su spese tecniche (22% di: b.1+b.6)	€ 22.420,84	
b.12	I.V.A. su collaudo (22% di: b.2+b.7)	€ 4.740,26	
b.13	I.V.A. su relazione geologica (22% di: b.3)	€ 2.649,57	
b.14	oneri smaltimento rifiuti presso discarica autorizzata IVA compresa	€ 7.389,88	
	subtotale (b.8+ ... + b.11)	€ 187.529,17	
C	Economie di gara		€ 128.068,57
	TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 1.999.950,00

A	LAVORI:	Euro	Euro
a.1	Lavori a base d'asta sottoposto a ribasso	€ 1.498.713,82	€ 1.503.286,18
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (oneri generali + oneri specifici)	€ 33.286,18	
	Importo totale (a.1+a.2)	€ 1.532.000,00	
a.3	a detrarre ribasso del 1,9159% su a.1	€ 28.713,82	
a.4	Importo al netto del ribasso (a.1-a.3)	€ 1.470.000,00	
a.5	Importo complessivo del contratto compreso oneri della sicurezza (a.2+a.4)	€ 1.503.286,18	
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZ. APP.:	€ 368.595,25	
	Spese tecniche (b.1 + ... + b.9): (inferiore al 12% di A)		
b.1	Spese Tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 97.993,17	€ 181.066,08
b.2	Spese per collaudo strutturale e tecnico amministrativo	€ 20.717,94	
b.3	Spese per relazione ed indagine geologiche	€ 12.043,50	
b.4	Spese per allacciamenti compreso IVA	€ 7.000,00	
b.5	Spese per commissione di gara, pubblicità gara e contributo ANAC compreso IVA	€ 6.976,71	
b.6	C.N.P.II.AA. su spese tecniche (4% di: b.1)	€ 3.919,73	
b.7	C.N.P.II.AA. su collaudo (4% di: b.2)	€ 828,72	
b.8	Spese per Supporto al RUP	€ 7.288,32	
b.9	Spese per incentivo U.T.C art.92 D.lgs 163/2006	€ 24.298,00	
	subtotale (b.1+...+b.7)	€ 181.066,08	
	Spese Generali (b.10 + ... + b.14):		
b.10	I.V.A. su lavori (10% di A)	€ 150.328,62	€ 187.529,17
b.11	I.V.A. su spese tecniche (22% di: b.1+b.6)	€ 22.420,84	
b.12	I.V.A. su collaudo (22% di: b.2+b.7)	€ 4.740,26	
b.13	I.V.A. su relazione geologica (22% di: b.3)	€ 2.649,57	
b.14	oneri smaltimento rifiuti presso discarica autorizzata IVA compresa	€ 7.389,88	
	subtotale (b.8+ ... + b.11)	€ 187.529,17	
C	Economie di gara		€ 128.068,57
	TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 1.999.950,00

- Di dare atto che all'intervento sono stati assegnati codici CUP: I86B14000040006 - CIG: 5784555DC8;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Geom. Nicola Saracino

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere all'approvazione della suddetta perizia di assestamento finale dei lavori di che trattasi;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006; e ss.mm.ii.;

VISTO il D. P. R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite;

DETERMINA

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare la perizia di assestamento finale redatta dalla DD.LL. dovuta ad aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento della funzionalità dell'opera, ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. riportante il seguente quadro economico: